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Resumen - Se comprobó con un estudio realizado a 40 proyectos 
y la aplicación de la técnica de estudio de caso [11] a dos de estos 
proyectos, los cuales fueron suministrados por el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVI) y por el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP); que estos proyectos en su mayoría 
contenían un porcentaje elevado de adendas [8]; este artículo 
tiene como propósito señalar una de las causas que originan 
dichas adendas, siendo una de las más significativas los errores 
técnicos observados en el desarrollo de los planos de 
construcción; como solución se presenta un Método que garantiza 
la confección de planos de construcción regidos por el buen 
ejercicio de la ingeniería y sujetos al Método de la 
Tridimensionalidad Repetitiva, que se propone, el cual garantiza 
incluir en el desarrollo todas las etapas que definan las 
volumetrías con sus respectivas especificaciones.

Palabras claves - Acotaciones, elevaciones, notas, plano, 
secciones, símbolos, tridimensionalidad.

Abstract - It was found in a study of 40 projects and   through the 
technical implementation of the case study [11]  that two of these 
projects, which were supplied by the Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial  and Ministerio de Obras Públicas 
(MOP),  had a high percentage of addenda [8].  This paper aims to 
point out that one of the most significant causes of these addenda 
are the technical errors observed in the development of 
construction plans.  Therefore, a method that ensures the 
preparation of construction plans governed by good engineering 
practices is presented and subject to the Repetitive 
Three-Dimensional Method which is proposed here, and which will 
guarantee  the inclusion of all the  stages required in the 
development to define the volumetries with their corresponding 
specifications.

Keywords - Dimensions, elevations, notes, plans, sections, 
symbols, three-dimensionality.

_______________________________________
Tipo de Artículo: Original
Fecha de Recepción: 2 de diciembre de 2011
Fecha de Aceptación: 12 de enero de 2012

1.    INTRODUCCIÓN
La mayoría de los países llegan a alcanzar sus 

metas presentes y futuras relacionadas con su 
desarrollo, en la medida que en ellos exista una 
interrelación entre sus componentes básicos: la 
sociedad civil, las universidades y el gobierno. La 
sinergia de estos elementos nos permitirá desarrollar 
estudios, propuestas e investigaciones científicas para 
dar solución a los problemas que el país requiere 
afrontar y así alcanzar sus metas.  

En el Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014, se 
tiene proyectado realizar una inversión significativa de 
13,6 mil millones de balboas, destinadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en la 
República de Panamá [6].

Este desarrollo origina un despliegue de beneficios 
en las comunidades, por el hecho de que se construirán 
obras de infraestructuras de gran importancia tales 
como proyectos viales, transporte, vivienda, 
saneamiento, recreación y turismo, los cuales 
benefician y mejoran la calidad de vida en las 
comunidades más alejadas y marginadas de la 
República, así como en los centros urbanos.

Se ha escogido este tema del desarrollo de los 
planos porque es un componente importante para la 
ejecución eficiente de un proyecto [8] y se encontró que 
al observar el ejercicio y la ejecución de proyectos de 
construcción en otros países y en la República de 
Panamá los resultados fueron que: [1], [3], [4], [6] y [9].
- La falta de contenido técnico específico en los planos 
originó la improvisación al crear soluciones no 
contempladas originalmente.
- En su gran mayoría las obras terminadas no 
concuerdan económicamente con el valor contemplado 
originalmente para su construcción; en forma similar, el 
tiempo estipulado. Siendo esto originado por varios 
aspectos tales como: 

- Errores en el diseño, por espacios y cálculos no 
contemplados en los planos.
- Situaciones específicas como son: detalles 
inconclusos y poco claros que promueven la 
improvisación.
- Falta de supervisión en la ejecución de la 
construcción por personal idóneo.

Desarrollo de los Planos de Construcción 
por el Método de la Tridimensionalidad Repetitiva
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- No existe fiscalización eficiente para el control del 
ambiente y la seguridad, al no cumplirse los 
reglamentos y normas vigentes en la materia.
- Deficiencias en el cronograma de ejecución por 
actividades, produciendo atrasos y afectando la 
programación de desembolso.
Todo lo antes expuesto, en su gran mayoría, se 

origina por la deficiencia que existe en los planos de 
construcción, porque el plano de construcción debe 
representar una construcción en papel y una guía 
metodológica y técnica para construir una obra y por 
ende debe ser realizado en forma eficiente y 
técnicamente completo [7], [8] y [9].

Lo anterior repercute en la economía de los países y 
en el ejercicio de la profesión de ingeniería, revelándose 
como lo muestra esta investigación, que los atrasos y 
sobre costos en los proyectos de construcción se deben 
en su gran mayoría a errores en el desarrollo de los 
planos, por el hecho de que en ellos no se realizan todos 
los dibujos técnicos requeridos, por la falta de una 
concepción volumétrica tridimensional, de tal forma 
que permitan construir el objeto exactamente como se 
diseñó. [7], [8] y [9].

Producto de la serie de inconvenientes que se 
generan en el desarrollo de los proyectos de 
construcción se propone un Método denominado 
Tridimensionalidad Repetitiva que permite la 
representación volumétrica de las obras a construir en 
cada una de sus etapas. Este Método es innovador y 
forma parte de la Metodología para la Ejecución de 
Proyectos de Construcción con Eficiencia Técnica y 
Administrativa, la cual deben seguir los proyectos para 
guiar su ejecución desde su génesis hasta su conclusión [8].

2.   OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
 Debido a que el ser humano ve los objetos de la 
realidad en perspectiva y con esa visión no es posible 
construirlos, pero si pueden ser construidos como los 
pensamos y como creamos nuestras ideas; es así como 
nuestra investigación, se ha dirigido a presentar una 
metodología práctica y eficiente que muestre esa 
tridimensionalidad y luego amarrar ese concepto con 
órdenes rígidas y estrictas para que el objeto sea 
construido exactamente como se visualizó, por supuesto 
esa visualización del proyecto debe responder a 
conceptos generales y específicos que contengan 
soluciones científicas, artísticas, funcionales, 
económicas e integrales.

 Es por ello que esta investigación tiene por objeto, 
desarrollar una Metodología para el Desarrollo de los 
Planos que guíe a los profesionales de la ingeniería por 
el sendero de la lógica científica y funcional y permita 
con ello, tener planos que presenten todos los elementos 
necesarios para realizar una construcción libre de 
adendas.

3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS
 Para este artículo se analizaron los resultados 
obtenidos de la investigación denominada Propuesta de 
una Metodología Estructurada para la Ejecución de 
Proyectos de Construcción Públicos, en donde los 
ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVI) y de Obras Públicas (MOP) proporcionaron 40 
expedientes de proyectos; en los cuales se detectó que 
una de las causas más significativas de los sobretiempos 
y sobrecostos en proyectos de construcción fue la 
utilización de planos deficientes, incompletos y 
técnicamente pobres; además, al analizar el 
comportamiento en los casos estudiados, se observó de 
manera similar que una de las causas que generaron las 
adendas fue por la deficiencia en el desarrollo de los 
planos de construcción. 
 Como elemento complementario se procedió a 
recibir del cuerpo técnico de la Dirección de Ingeniería 
y Arquitectura del MIVI y la Dirección general de 
Inspección del MOP sus apreciaciones con relación a las 
adendas en los proyectos de construcción que ellos 
manejan, y se reveló que el 87 % de sus afirmaciones 
indican que las adendas son originadas por varios 
motivos tales como: detalles incompletos en los planos 
de construcción, topografía errada, falta de definiciones 
de trabajos solicitados, los planos que se le entregan al 
contratista no son concordantes con lo especificado en 
el pliego, en el plano no se expresa la geometría 
requerida para la correcta construcción de la obra, la 
realidad del plano no es la realidad en campo, entre otros 
similares relacionados con el plano de construcción.
 Al revelarse en los planos del MOP y del MIVI una 
deficiencia para construir las volumetrías, en otras 
palabras, los componentes principales del plano; 
manifestaban de hecho, que era casi imposible 
construirlos, siguiendo la buena práctica de la 
ingeniería, porque adolecían de los elementos 
fundamentales necesarios para seguir un método de 
construcción lógico; este hecho aclaró el camino, que se 
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debía seguir, el cual era aplicar un método nuevo que 
resolviera el problema en forma adecuada, el cual 
llamamos Tridimensionalidad Repetitiva.

4. RESULTADOS Y PROPUESTA
 La investigación realizada nos da evidencia clara y 
contundente de que existe un problema serio, que parte 
del hecho que si el plano no está correcto, se generan 
adendas con cifras de dinero y tiempo exorbitantes; que 
merman la capacidad de hacer otras obras y terminar las 
que se ejecutan en los tiempos programados. Esta 
situación de errores en el desarrollo de los planos se 
presentó, en cada una de las partes de la investigación 
analizada, como es el análisis realizado a los 
expedientes en donde aparecen las mismas adendas y de 
igual forma al analizar cada uno de los casos típicos 
seleccionados [8], [9]. Cuando se investigó a los 
profesionales de los Ministerios estudiados que trabajan 
con la ejecución de los proyectos, en forma similar 
consideran en su mayoría, que mientras se sigan 
desarrollando los planos sin toda la información 
necesaria para construir o se cometan errores y 
omisiones, se van a seguir generando adendas de 
sobrecostos y sobretiempos en los proyectos de 
construcción.
 El Método que se propone para el Desarrollo de los 
Planos denominado Tridimensionalidad  Repetitiva, es 
parte de la Metodología para la Ejecución de Proyectos 
de Construcción con Eficiencia Técnica y 
Administrativa [8]. Por ello, en la Figura No. 1 se 
describe a continuación el concepto que encierra la 
Metodología para la Ejecución de Proyectos con 
Eficiencia Técnica y Administrativa.
   Componente A         Componente B     Componente C

Figura 1. Modelo Conceptual: Componentes Técnicos 
de la Metodología para la Ejecución de Proyectos de 
Construcción con Eficiencia Técnica y Administrativa.

 El seguimiento sistemático aplicado a estos tres 
componentes, nos revela el desarrollo que un proyecto 
debe seguir desde su inicio hasta su finalización, porque 
en el se contemplan todas las actividades inherentes al 
proyecto. Al ser este procedimiento un elemento 

abarcador de la ejecución de un proyecto, se ha utilizado 
como inspiración para la creación de una ruta técnica, la 
cual servirá para dirigir, supervisar, inspeccionar y 
controlar el proceso de diseño y desarrollo de los planos, 
así como la ejecución de la construcción en sus 
diferentes etapas, evitando así que se originen adendas, 
atrasos y el incumplimiento en lo pactado.
 En este artículo describiremos el segundo 
componente de la Metodología propuesta que consiste 
en seguir una secuencia lógica para el desarrollo de los 
planos de construcción denominado Método de la 
Tridimensionalidad Repetitiva y se explica así:
 Para crear un proyecto de cualquier índole, el inicio 
siempre se basará en una necesidad para mejorar nuestra 
calidad de vida; luego se genera en el diseñador idóneo 
un pensamiento que representa una posible solución, 
esto después de haber aplicado para ello todo el 
conglomerado de conocimientos requeridos que la 
necesidad exige, dependiendo del tipo de proyecto que 
se vaya a realizar. Esto ha ocurrido así desde tiempos 
inmemoriables, brotando en los inicios de la humanidad 
ideas fabulosas que inclusive están vigentes en la 
actualidad como fue la creación de la viga simplemente 
apoyada. 
 El sistema evolucionó y permitió la construcción de 
obras monumentales en la antigüedad, utilizando sólo 
piedra y gravedad, para realizar estas obras los 
diseñadores y constructores tenían que permanecer en 
ellas todo el tiempo y esto era así porque, sólo ellos y 
nadie más sabía interpretar sus pensamientos y menos 
sus ideas.
 Es allí donde surge la necesidad de crear un medio 
para transmitir el pensamiento del diseñador, entonces 
nos encontramos con el hecho de que el gran problema 
al elaborar un plano para construir un edificio, un 
puente, una máquina, definir una parcela para la 
siembra, no son solamente los conocimientos complejos 
de las ciencias como la física, las matemáticas, la 
hidráulica, la mecánica, la mecánica de suelos, etc., sino 
el hecho de presentar todo el proceso de construcción en 
sus diferentes facetas técnicas y estéticas, de su 
condición tridimensional conceptual a una 
representación bidimensional en una hoja de plano. 
 Si se desea construir algún proyecto que primero lo 
hemos concebido y construido en nuestro cerebro en 
forma primaria, el problema siguiente será cómo se hace 
realidad, cómo será entendido por las demás personas 

Reglamentación 
y contenido técnico 
del anteproyecto

Técnicas para 
el desarrollo de 
los planos

Controles en 
la ejecución 
de las obras
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que no tienen idea del diseño. Para ello, se realizan 
dibujos bidimensionales que muestren su volumetría, 
sus características principales y especiales.[10].
 Se inicia haciendo los dibujos generales que definen 
una volumetría, los cuales son: las plantas, las 
elevaciones principales y las secciones, el conjunto de 
esas vistas define la forma general del proyecto que al 
ser interpretadas por el ingeniero, este entenderá la 
volumetría que se le quiere manifestar; a esa volumetría 
que es un trío técnico, constituido por la planta, 
elevaciones y secciones se le aplican las órdenes 
técnicas y los acabados del proyecto con un proceso de 
ejecución sencillo; este proceso consiste en que cada 
uno de los dibujos o vistas deben pasar por el tamiz del 
método propuesto, el cual consiste en desarrollar por 
separado los componentes; por ejemplo, la planta, a ella 
se le aplicarán acotaciones parciales y totales en todos 
sus lados, estas acotaciones definen todo su contenido 
exterior como puertas, ventanas, paredes, etc., 
enmarcando los aspectos de la forma volumétrica, para 
esta vista en particular; seguido se aplicarán los 
símbolos necesarios para identificar esas características 
acotadas (puertas, ventanas, etc.), estos símbolos 
cumplen una función muy especial en el método, porque 
son íconos que indican que en otras hojas del plano 
existen dibujos en dos dimensiones que reviven 
nuevamente la tridimensionalidad de lo señalado, con 
plantas, elevaciones y secciones de lo indicado por el 
ícono.
 La técnica en el desarrollo del método es seguir una 
secuencia lógica y estructurada que presente siempre la 
tridimensionalidad del proyecto a construir, empleando 
dibujos en dos dimensiones y luego si es necesario 
aclarar otro aspecto, volver a esa tridimensionalidad con 
nuevos símbolos que expresen una nueva volumetría 
manifestada a través de dibujos bidimensionales en la 
hoja de plano; con esa repetición siempre se estará 
visualizando la tridimensionalidad requerida para 
construir cualquier aspecto del objeto.
 El método sugiere en forma seguida aplicar notas, 
las cuales son en este caso, una extensión de las 
especificaciones porque su objetivo es cumplir el 
proceso por el cual se definen los materiales, acabados, 
reglamentos, normas, mezclas, protecciones y otros. 
Este ciclo repetitivo y continuo se realiza hasta estar 
satisfecho que todo el contenido plástico de lo señalado 
por los símbolos ha aclarado la tridimensionalidad de lo 

que se desea construir y garantiza el hecho de ver los 
objetos tal como son en la realidad. Este método 
aplicado a la planta es el recorrido técnico que debe 
hacerse para desarrollar el resto de los grupos 
componentes del plano.
En resumen, la estructura de este Método de la 
Tridimensionalidad Repetitiva es el siguiente:
Paso 1: Creación de la volumetría del objeto 
  Fase 1.1 Planta
  Fase 1.2 Elevaciones 
  Fase 1.3 Secciones
Paso 2: Desarrollo Técnico
  Fase 2.1 Aplicar acotaciones
  Fase 2.2 Aplicar símbolos 
  Fase 2.3 Aplicar notas
 Esta tridimensionalidad repetitiva, se repite siempre 
que se generen símbolos en el Paso 2, Fase 2.2 y se 
aplica tantas veces cuantas sean necesarias hasta obtener 
la respuesta a nuestra pregunta clave ¿Con toda la 
información técnica suministrada en el Paso 2; el 
detalle, el elemento o proyecto puede construirse?, Si la 
respuesta es si, finaliza el desarrollo, si es no, continúa la 
tridimensionalidad.
 A continuación se describe el proceso a seguir en el 
desarrollo técnico como son las acotaciones, los 
símbolos y las notas:
Explicación para la aplicación de las acotaciones en 
los planos:
 Las plantas, las elevaciones o las secciones y todos 
los elementos del plano que integran un proyecto 
requieren para su construcción de una serie de órdenes 
técnicas que son indispensables, llamadas acotaciones, 
las cuales permiten que se construyan los objetos 
exactamente como se diseñaron, porque al aplicar 
acotaciones parciales y totales exteriores o interiores en 
el ancho, el alto y la profundidad en todas las 
características como formas, radios, entrantes, salientes, 
entre otras, garantizan que los volúmenes diseñados con 
sus características sean construidos exactamente como 
se diseñaron. 
Explicación para la aplicación de los Símbolos en los 
planos:
 Consiste en la ubicación de símbolos en la planta, 
elevación o sección; donde se ubiquen representan un 
ícono, el cual significa, que en otras hojas del plano hay 
los dibujos necesarios que permiten construir lo 
señalado exactamente como se diseñó, es decir, otra 
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tridimensionalidad [7]. Una característica del método 
consiste en recordar el hecho de que cuando se aplica un 
símbolo en una volumetría elaborada (planta, elevación 
o sección), se está originando el hecho de hacer una 
nueva tridimensionalidad con plantas, elevaciones y 
secciones, a las que se dará acotaciones, símbolos y 
notas, originando así la repetición del proceso hasta 
tanto se esté completamente seguro que se ha 
completado el procesos de construcción en papel, esto es 
en síntesis el proceso de nuestra Tridimensionalidad 
Repetitiva, expresada con la filosofía de la simplicidad.
Explicación para la aplicación de las Notas en los 
planos:
 Por último, se agregarán notas que son las 
especificaciones técnicas que garantizan la construcción 
de acabados, el uso de materiales adecuados donde se 
enfatiza las normas de calidad, resistencia y color en los 
acabados y otras características. 
 La figura No. 2 muestra el Modelo Conceptual para 
el Desarrollo de los Planos por el Método de la 
Tridimensionalidad Repetitiva.

A continuación se indica cómo se aplica el Método 
de la Tridimensionalidad Repetitiva en el Desarrollo de 
las Plantas de Fundaciones del Grupo Estructural
Paso 1- Definición de la volumetría general 

Para desarrollar las plantas de fundaciones que es 
parte de la volumetría general se inicia su desarrollo 
realizando una planta de fundaciones que sea 
concordante con la planta arquitectónica y siguiendo los 
lineamientos expresados en la memoria técnica del 
ingeniero estructural; la cual servirá de base o plantilla 
para que toda la estructura esté enmarcada en su 
perímetro, es así como se enfatiza en dibujar todas las 
columnas con sus excavaciones y fundaciones, sean 
estas aisladas, fundaciones con pilotes, muros o 
cualquier otro tipo para indicar la estructura vertical 
principal. Luego, se agregan las excavaciones para 
construir los distintos tipos de paredes, sean interiores o 
exteriores reforzadas o no, o en su defecto la ubicación 
de vigas asísmicas que servirán como fundación para las 
paredes. 

Es importante que la posición de las columnas 
ubicadas en la planta de fundación sea igual a la 
ubicación existente en la planta arquitectónica, esto 
garantiza construir un proyecto exactamente como se 
diseñó. 

A estas plantas, seguido se le aplicará el Paso No. 2 

el cual es el Desarrollo Técnico que consiste en las 
siguientes fases:
Fase 2.1 - Aplicar acotaciones

Esta fase se inicia dando acotaciones de centro a 
centro de columnas en la dirección de Y y de centro a 
centro de columnas en la dirección X parciales y totales, 
eso amarra totalmente el sistema estructural porque 
usted da coordenadas en X y Y y obtiene un punto, el 
cual es el centro de la fundación y sirve para la 
distribución en la construcción. También se harán 
acotaciones interiores si son requeridas por el proyecto 
en estudio.
Fase 2.2 – Aplicar símbolos

Este paso se inicia colocando los símbolos para 
columnas, por ejemplo el número de la columna se 
identifica por coordenadas alfa numéricas, tal como se 
describe en la figura No. 3, en donde se especifica 
además en qué hojas del plano estarán ubicados los 
dibujos que resuelven la volumetría de esas columnas. 
Los dibujos que muestran la volumetría de la columna 
son la planta de la columna y su fundación, las 
elevaciones y la sección, y a las cuales se les debe 
aplicar el Método de la Tridimensionalidad Repetitiva 
desarrollando cada uno de sus componentes.

Seguido se colocarán símbolos para identificar las 
vigas asísmicas, los diferentes tipos de muros sean estos 
en canto libre, concreto reforzado, concreto ciclópeos, 
atirantados, pretensados; pilotes sean estos de madera, 
de metal, de concreto, sean hincados o vaciados en sitio, 
entre otros, paredes sean estas interiores o exteriores 
reforzadas o no, vaciadas o de cualquier otro tipo. Para 
el desarrollo de estos símbolos debe seguirse el Método 
de la Tridimensionalidad Repetitiva, porque cada 
símbolo origina una volumetría general de lo que el 
representa. 
Fase 2.3-Aplicar notas

Se inicia con las notas que se aplicarán en la planta 
de fundación para identificar vigas asísmicas, niveles 
topográficos, niveles modificados, identificación de 
muros, título de la planta con su escala, entre otros.

A continuación se presenta un ejemplo práctico para 
desarrollar la columna estructural D1 de un hangar, por 
el Método Propuesto, la cual está señalada en la planta 
de fundaciones en la Figura No. 3.
El método se explica así:
Paso 1: Definir la volumetría

En las Figuras No. 4 y 5 se desarrolla la volumetría 
haciendo planta, elevación y sección de la fundación y la 
columna.
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Figura 2. Método para el Desarrollo de los Planos de Construcción. Modelo Conceptual.

Paso 2 – Desarrollo Técnico
A la volumetría generada se le aplica acotaciones, 

símbolos y notas. Esta etapa del desarrollo se ilustra en 
las Figuras No. 4 y 5. En la sección de esta 
tridimensionalidad en la Figura No. 5, aparece un 
símbolo identificado como 15/S20, el cual según el 
método que se propone debe ser desarrollado, de la 
siguiente forma:

Paso 1: Definir volumetría: se desarrolla la 
volumetría del detalle, haciendo planta, elevación y 
sección del detalle 15/S20 mostrado en la Figura 6.

Paso 2: Desarrollo Técnico: a esa volumetría se le 
aplica acotaciones, símbolos y notas que se presentan 
en la Figura No. 6.

Para finalizar el desarrollo, en la sección del detalle 
15/S20, se realiza un detalle de ampliación, identificado 
como 16/S20, el cual se muestra en la Figura No. 6. 

Este método para el desarrollo de planos se aplica 
hasta que cada uno de los símbolos esté resuelto en su 
volumetría y puedan estos objetos ser construidos.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
 En la comparación realizada con la informa-
ción recopilada se infiere que lo expresado en los 
documentos encontrados indican en forma general 
y poco explícita que en un plano deben existir 
acotaciones, que las unidades deben estar defini-
das, procurar que el plano quede compacto con el 
menor número de huecos posibles, que las dimen-
siones y distancias se expresen con dos cifras deci-
males, que el contenido del plano debe corre-
sponderse con el título del mismo[5], conceptos 
que son generales ya conocidos y que todos 
aplican; pero la metodología propuesta dice como 
representar una forma y con qué dibujos se expresa 
un volumen y lo más importante es bajo que 
concepto técnico y práctico se aplican las acota-
ciones pues se indica que no deben hacerse sigu-
iendo la acción de cómo se realizó un dibujo, sino 
siguiendo la información que el constructor 
necesita para realizar el proyecto y además debe 

RIDTEC - Vol. 8, No. 1, Julio 201210



I + D     Tecnológico

Figura 3. Se muestra en la planta de la fundación el símbolo D1/S7 que señala la columna estructural D1 en estudio 
y significa el inicio del Método de la Tridimensionalidad Repetitiva.
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Figura 4. Se aplica el Método de la  Tridimensionalidad Repetitiva desarrollando el símbolo D1/S7 con la planta 
estructural de la fundación para la columna D1,  con su respectiva elevación y la aplicación de acotaciones, símbolos 
y notas.
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Figura 5. Se aplica el Método de la  Tridimensionalidad Repetitiva desarrollando el símbolo D1/S7 con la sección 
estructural de la fundación, para la columna D1 con sus respectivas especificaciones y la aplicación de acotaciones, 
símbolos y notas. Donde el símbolo 15/S20 es el contenido técnico de la Tridimensionalidad Repetitiva porque será 
desarrollado como un elemento independiente, realizando planta, elevaciones y secciones, con acotaciones símbolos, 
notas y especificaciones. 

ser acotado por un profesional que conozca la 
técnica de la construcción, con esto y aplicando 
leyes sencillas que definan el ancho, alto y profun-
didad parcial y total del objeto más sus especifica-
ciones los objetos se construirán como fueron 
diseñados.
 Uno de los componentes básicos para la 
ejecución eficiente de los proyectos de construc-
ción radica en el desarrollo correcto de los planos 
de construcción y por ello concluimos lo siguiente:
A. Para desarrollar un plano de construcción el  

mismo debe ser dirigido por profesionales 
idóneos en las ramas de la ingeniería y la arqui-

tectura.
B. Su desarrollo debe ser regido por el concepto 

de la tridimensionalidad y la técnica construc-
tiva.
La Tridimensionalidad
Se manifiesta cuando aparecen dibujos bidi-
mensionales los cuales dan forma al objeto, 
estos dibujos son las plantas, elevaciones y 
secciones. Siempre que desee crear una tridi-
mensionalidad de algún pensamiento o detalle 
relacionados con la ingeniería, se deben reali-
zar estas tres vistas como mínimo.
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Figura 6. En esta figura se completa el Método de la Tridimensionalidad Repetitiva al desarrollarse el detalle 15/S20 
y aclarándose con el detalle de  ampliación 20/S8 requisitos técnicos de la conicidad y la soldadura.

La Técnica Constructiva
 Radica en dibujar los elementos a construir 

dándoles órdenes técnicas, las cuales son de 
carácter volumétrico y constructivo. Las 
órdenes volumétricas se dan a través de las 
acotaciones parciales y totales en sus contornos 
y en su interior, las cuales definen la forma. Las 
órdenes constructivas se inician con símbolos 
que indican que en otras hojas se hará una 
nueva volumetría donde se aplicaran acota-
ciones parciales y totales. Otra orden construc-
tiva son las notas que señalan las especifica-
ciones, donde muestra calibre, normas, tipo de 
material y proceso constructivo.

C. El no seguir el Método de la Tridimensionali-
dad Repetitiva acarrea el hecho de que los 
objetos no se puedan construir exactamente 
como se diseñaron, porque no contienen la 
información adecuada sobre su forma tridimen-
sional, la cual hace posible definir su realidad.

Este Método de la Tridimensional Repetitiva se 
basa en un proceso lógico y estructurado que 
conduce a transferir los pensamientos tridimen-
sionales a una representación sencilla, a través de 
dibujos entendibles que revelarán las formas de las  
ideas y pensamientos.
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 El aporte a los profesionales consiste en que 
garantiza un Método para el Desarrollo de los 
Planos, que parte del hecho de mantener en el 
plano el concepto de la volumetría con toda la 
información que permite construir las obras tal 
como fueron concebidas por el diseñador.
 La fortaleza de esta propuesta consiste en que 
es una contribución al ejercicio profesional de la 
ingeniería y contempla el saber científico en todas 
sus etapas, porque se muestra el saber de las cien-
cias en cada en cada una de las hojas que integran 
el plano de construcción, lo cual nos permite plas-
mar en el terreno de la realidad un concepto que 
nace en la mente del diseñador.
 Las debilidades son:
- La intervención de la política para la selección de 
profesionales que ejecutan los planos. 
- Se necesita una amplia divulgación por las autori-
dades para que se cumpla el método descrito.
- Conseguir a través de Ingeniería Municipal la 
aplicación del método en la aprobación del plano.
 Para futuras investigaciones se recomienda 
elaborar un prototipo de contenido que establezca 
un seguimiento a la ejecución del plano, que man-
tenga vigente las etapas del método y que deter-
mine el símbolo final que indique la terminación 
del proceso tridimensional, que controle las acota-
ciones de manera tal que definan la forma y sus 
características y que establezca la concordancia 
que debe existir entre el libro de las especifica-
ciones y las notas en los dibujos técnicos del plano.
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